

「名古屋城天守閣整備事業令和8年次石垣保存対策工事」
に係る価格等の交渉結果について

令和8年6月18日

名古屋市観光文化交流局名古屋城総合事務所

1. 工事概要

(1) 発注者

名古屋市観光文化交流局名古屋城総合事務所

(2) 工事名

名古屋城天守閣整備事業令和8年次石垣保存対策工事

(3) 工事場所

名古屋市中区本丸1番1号

(4) 工事内容

天守閣北側内堀御深井丸側石垣及び天守台西側内堀御深井丸側石垣についての保存対策工事を行うものである。

(5) 工事期間

令和8年6月12日から令和9年3月19日まで

2. 価格等の交渉

(1) 実施方法

価格等の交渉とは、優先交渉権者から提出された見積書及び見積条件書に関して内容確認を行ない、必要な見積条件の見直しや見積額の変更等の交渉を行なうことである。以下に価格交渉等の実施方法について示す。

- ① 優先交渉権者は、設計業務等契約において発注者に部分引渡しした設計成果物に対して、工事施工業務の事業費の内訳が確認できる事業費内訳書を付した見積書、数量調書及び見積条件書（以下「当初見積書等」という。）を発注者に提出する。
- ② 発注者及び優先交渉権者は、①の規定により提出された当初見積書等の内容について価格等の交渉を行い、見積条件等を見直す必要がある場合には、見直しを行う。
- ③ ②の規定により見直しを行った場合、優先交渉権者はその内容を踏まえ修正した当初見積書等を提出し、改めて②に基づく交渉を行う。
- ④ ②、③に基づく交渉の結果、発注者が作成した参考見積額と当初見積書の見積額が著しく乖離していない場合又は乖離しているがその内容の妥当性や必要性が認められる場合、かつ、各工種の直接工事費が積算基準や特別調査結果等と著しく乖離していない場合又は乖離しているがその根拠として信頼性のある資料の掲示がある場合であって、その他本工事請負契約の締結に必要な条件等に照らして問題がない場合には、価格等の交渉が成立するものとする。
- ⑤ ②、③に基づく交渉の結果、④の成立に至らなかった場合は、価格等の交渉を不成立とする。

(2) 経過

1) 施工方法等の確認及び価格交渉の内容

令和8年4月20日

- ・ 図面・当初見積書の受領

令和8年5月12日 第1回 価格交渉協議

受領した図面・当初見積書に基づき、以下について、確認した。

- ・ 仮設材の設置期間について、準備期間や検査期間など設置不用な期間について計上されていないこと
- ・ 時間外作業となる仮設資材の荷卸し荷揚げについて、適切な仮設計画にて作業時期をまとめることで回数を減じていること
- ・ 仮設材の数量及び日数について、前回工事からの引継ぎ、本工事内での転用及び次期工事への引継ぎが重複なく適正に計上されていること

工事費について提出された見積書の妥当性が確認できたため、価格等の交渉について双方合意に至った。

2) 学識経験者からの意見聴取状況

上記の価格等交渉を踏まえ、令和8年5月18日、名古屋城天守閣整備事業に係る技術提案・交渉方式の実施に伴う意見聴取会に価格等交渉結果について報告し、意見を聴取した。主な意見等は以下のとおり。

- ・ 令和8年次工事の内容を確認
- ・ 施工方法及び工程計画について確認
- ・ 石垣補修工事の金額の妥当性を確認
- ・ 価格交渉の内容、見積条件及び見積額は妥当であると判断できる

3. 契約までの経緯と契約金額等

令和8年5月12日、優先交渉権者から価格等の交渉結果を踏まえた見積書等（以下「改定見積書等」という。）の提出を受け、発注者は改定見積書等に基づき予定価格を定めた。令和8年6月9日、優先交渉権者から最終見積書等の提出を受け、最終見積書等における工事請負の事業費が予定価格以下であったため、令和8年6月12日、優先交渉権者と工事請負の契約を締結した。

契約者 竹中工務店名古屋支店

契約金額 137,929,000円